

Дольщикам ЖК «Марушкино»: количество рабочих на стройплощадке увеличено до 140 человек

На данный момент на объекте задействовано 140 человек и до конца августа будут закончены все демонтажные работы. Ведется поставка материала для устройства кровельного пирога и устройства внутренних перегородок. Ведутся подготовительные работы по подготовке к отопительному сезону для производства работ в осенне – зимний период.

Проектно-сметная документация находится в Московской государственной экспертизе на проверку. Параллельно ведутся согласования специальных технических условий и разделы проекта водоснабжения и водоотведения в АО «Мосводоканал». После получения положительного заключения объект получит разрешение на строительство.

Работы будут производиться согласно графика производства работ.

№	Наименование отдельных зданий, сооружений	Прод-ть, мес.	Распределение капиталовложений и объемов СМР по периодам строительства (по годам)																																														
			I кв.				II кв.				III кв.				IV кв.				V кв.				VI кв.				VII кв.				VIII кв.																		
1	Жилой дом №1	18																																															
А	демонтажные работы	4																																															
Б	полная замена фасада	14																																															
В	устройство кровли	4																																															
Г	внутренние работы (устройство полов, перегородок, сетей, заполнений проемов, отделка)	10																																															
*	работа фасадных платформ	18																																															
**	работа кровельных кранов	8	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.										
***	работа мачтовых подъемников	18	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.								
2	Жилой дом №2	18																																															
А	демонтажные работы	5																																															
Б	ремонт фасада	9																																															
В	устройство кровли	5																																															
Г	внутренние работы (устройство полов, перегородок, сетей, заполнений проемов, отделка)	12																																															
*	работа фасадных платформ	18																																															
**	работа кровельных кранов	10	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.								
***	работа мачтовых подъемников	18	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.						
3	Жилой дом №3	18																																															
А	демонтажные работы	4																																															
Б	ремонт фасада	8																																															
В	устройство кровли	4																																															
Г	внутренние работы (устройство полов, перегородок, сетей, заполнений проемов, отделка)	10																																															
*	работа фасадных платформ	18																																															
**	работа кровельных кранов	8	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.						
***	работа мачтовых подъемников	18	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.			
4	Жилой дом №4	18																																															
А	демонтажные работы	4																																															
Б	ремонт фасада	8																																															
В	устройство кровли	4																																															
Г	внутренние работы (устройство полов, перегородок, сетей, заполнений проемов, отделка)	10																																															
*	работа фасадных платформ	18																																															
**	работа кровельных кранов	8	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.			
***	работа мачтовых подъемников	18	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
5	Строительство наружных инженерных сетей	4																																															
6	Благоустройство территории	5																																															
7	Прочие и неучтенные работы (в т.ч. временные здания и сооружения)	-																																															
ИТОГО		18																																															